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AREA 6 – Organizzazione e gestione  
 

ID Attività 6.1 

  

Denominazione Gestione del cantiere: dal progetto al collaudo  

  

Obiettivi  
Far conoscere i contenuti e le procedure di gestione dei vari livelli del progetto 
edile, della contabilizzazione delle opere e del collaudo finale 

  

Destinatari 
 Datori di lavoro, dirigenti e preposti 
 Tecnici aziendali 

  

Ore di attività  

 
Teoria  ore: 8 
Pratica ore: 8 
Stage   ore: ……… 
                                Totale ore: 16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


